

DAFTAR PUSTAKA

- A.D, Austen dan R.H. Neale. 1991, Manajemen Proyek Konstruksi, PPM Jakarta .
- Ahyari, Agus. 1987, Manajemen Produksi Pengendalian Produksi , Yogyakarta: BPFE. Dipohusodo, 1996, Manajemen Proyek Dan Konstruksi, Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius.
- Hervanda, Yosi, 2013, *Analisis Keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Yang Disebabkan Faktor Material Di Kabupaten Rokan Hulu*, Tugas Akhir S-1 Teknik Sipil, Universitas Pasir Pengaraian.
- Maria Elfrida Sibuea¹ dan Hadi Sutanto Saragil (Institut Teknologi Del Toba, Sumatera Utara 2019) judul "*Analisis Risiko Keterlambatan Material dan Komponen pada Proyek Pembangunan Kapal dengan Metode House of Risk (HOR) Studi Kasus: Pembangunan Kapal Ro-Ro 300 GT Danau Toba*".
- Ramdhan Yundra Saputra. 2017, *Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya*.
- Pramulia, R.D. & Adi, T.J., 2015, *Analisa Penyebab Keterlambatan Proyek Pabrik Es Dengan Metode Fault Tree Analysis (Studi Kasus Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek Periode 2008-2012)*.
- Yeriko Emmanuel dan Minto Basuki, (Institut Teknologi Aditama, 2019) judul "*Meminimalkan Keterlambatan Proyek Menggunakan House Of Risk Pada Proses Make Proyek Apartemen*"